

NB! Fremdriftsplanen er kun veiledene og vil bli oppdatert dersom den avviker mer enn 1 uke

Ny Veiledende fremdriftsplan Etappe 1 utskifting av vinduer og balkongdører.									
Øvre ravnåsen brl	Uke 45	Uke 46	Uke 47	Uke 48	Uke 49	Uke 50	Uke 51	Uke 2	Uke 3
Aktivitet: Vinduer og balkongdører	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f
Adresse: Ravnåsveien									
51	2 2 2								
53	2 2 2								
55	2 2 2 2	2							
57	2 2 2 2	2							
59		2 2 2 2 2							
61		2 2 2 2 2							
63			2 2 2 2 2						
65			2 2 2 2 2						
67				2 2 2 2 2 2					
69				2 2 2 2 2					
71-79					2 2 2 2 2 2 2				
81					2 2 2 2				
83						2 2 2 2			
85					2 2 2 2				
87							2 2 2 2		
89						2 2 2 2			
	Uke 2	Uke 3	Uke 4	Uke 5	Uke 6	Uke 7	Uke 8		
	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f
91	2 2 2 2 2 2	2							
93		2 2 2 2 2 2	2						
95			2 2 2 2 2 2	2					