

NB! Fremdriftsplanen er kun veiledende og vil bli oppdatert dersom den avviker mer enn 1 uke

Veiledende fremdriftsplan Etappe 2 utskifting av ytterdører og evt. brannvinduer.

Starter i nr. 25 og jobber oss oppover

Øvre ravnåsen brl	Uke 1	Uke 2	Uke 3	Uke 4	Uke 5	Uke 6	Uke 7	Uke 8	Uke 9
Aktivitet: Vinduer og balkongdører	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f
Adresse: Ravnåsveien									
25		■							
27		■							
29		■	■						
31 og 33		■	■	■					
35			■	■					
37			■	■	■				
39			■	■	■	■			
41			■	■	■	■	■		
43			■	■	■	■	■	■	
45			■	■	■	■	■	■	■
47			■	■	■	■	■	■	■
49			■	■	■	■	■	■	■
51 og Styverom				■	■	■	■	■	■
53				■	■	■	■	■	■
55				■	■	■	■	■	■
57				■	■	■	■	■	■
59				■	■	■	■	■	■
61				■	■	■	■	■	■
63				■	■	■	■	■	■
65				■	■	■	■	■	■
67				■	■	■	■	■	■
69				■	■	■	■	■	■
71-79					■	■	■	■	■
81					■	■	■	■	■
83					■	■	■	■	■
85					■	■	■	■	■
87					■	■	■	■	■
89					■	■	■	■	■
91					■	■	■	■	■
93					■	■	■	■	■
95					■	■	■	■	■